

平成29年度～平成31年度 社会福祉法人共和会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法 人 名	社会福祉法人共和会		法人番号		7 2 8 0 0 0 5 0 0 0 4 4 0			
法人代表者氏名	杉 原 建							
法人の主たる所在地	松江市八束町波入4 3－2							
連 絡 先	0 8 5 2－7 6－3 3 1 1							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	――							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成2 9 年 6 月 7 日							
評議員会の承認年月日	平成2 9 年 6 月 1 5 日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成28年度末現在)	1か年度目 (平成29年度末現在)	2か年度目 (平成30年度末現在)	3か年度目 (平成31年度末現在)	4か年度目 (平成〇年度末現在)	5か年度目 (平成〇年度末現在)	合 計	社会福祉充実事業未充当額
	40,180千円	40,000千円	30,000千円	0円				0
	うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		△ 180千円	△ 10,000千円	△ 30,000千円			△ 40,180千円
本計画の対象期間	平成2 9 年 8 月 1 日 ～ 平成3 2 年 3 月 3 1 日							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	給食棟増築整備事業	社会福祉事業	既存	給食棟（食堂及び調理室）の増築整備用地の取得及び増築整備計画の策定	有	180千円
小 計						180千円

2 か年 度目	給食棟増築整備 事業	社会福祉 事業	既存	増築用地の取得、整地 建物・設備の設計	有	10,000 千円
	小 計					10,000 千円
3 か年 度目	給食棟増築整備 事業	社会福祉 事業	既存	給食棟（食堂及び調理室）の増 築整備工事及び竣工	有	140,820 千円
	小 計					140,820 千円
4 か年 度目						
	小 計					
5 か年 度目						
	小 計					
合 計						151,000 千円

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検 討 順	検 討 結 果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	現在の食堂・調理室の老朽化が著しく、改修工事を検討したが、従来の調理室面積では効果的な改善を図ることが困難であり、経費面でも高額となることがわかった。よって、既存建物に隣接する形で給食棟（食堂・調理室）を増築し調理設備・器具の充実を図ることともに、調理員の就労環境の整備を行う。食堂の他にも多目的に使用できるスペースを確保することで、入所者支援活動の充実を図る。
② 地域公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1 か年度目	2 か年度目	3 か年度目	4 か年度目	5 か年度目	合計
給食棟 増築整 備事業	計画の実施期間に おける事業費合計	180 千円	10,000 千円	140,820 千円			151,000 千円
	社会福祉充実 残額	180 千円	10,000 千円	30,000 千円			40,180 千円
	補助金						
	借入金			60,000 千円			60,000 千円
	事業収益						
	その他			50,820 千円			50,820 千円

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5. 事業の詳細

事業名	給食棟増築整備事業	
主な対象者	入所者及び職員	
想定される対象者数	入所定員 60名、職員 28名	
事業の実施地域	――	
事業の実施時期	平成29年8月1日～平成32年3月31日	
事業内容	既存建物（本館）に隣接する形で給食棟（食堂・調理室）を増築する。 増築に必要な用地の選定及び取得を行う。 建物は、鉄筋コンクリート造り、2階建てとする。 調理室は、調理員の作業効率を図るために調理設備の配置を入念に行い、機器・器具の充実を図るとともに、食材料の搬入に必要な面積を確保し、保管・洗浄・廃棄処理等の設備も衛生的に確保する。 施設入所者及び職員の食事環境の改善を図るため、入所者が一堂に集える程度の広さを備え、明るく衛生的な食堂とする。 調理員の就労環境の改善・省力化を図ることにより、衛生的で安全な就労環境を確保する。 あわせて多目的室を整備することで、入所者支援活動の充実を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	給食棟（食堂及び調理室）の増築整備に係る土地の取得 整備計画の策定
	2か年度目	増築用地の整地 給食棟及び食堂・調理室の設備整備の設計
	3か年度目	給食棟（食堂及び調理室）の増築整備工事 竣工
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 （概算）	土地取得費用	10,000千円
	建築整備費用	131,000千円
	設備整備費用	10,000千円
	合計	151,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額 40,180千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	――	

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由